

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO – FINANCEIRA

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>Fundação de Desenvolvimento<br/>Educativo e Cultural do Sistema de<br/>Crédito Cooperativo – Fundação Sicredi</b> | <b>TERMO DE FOMENTO 04/2022</b> |
|--|---------------------------------|

| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>       |                               |                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Descrição</b>                 | <b>Valor Total Programado</b> | <b>Valor Recebido no período</b> | <b>Valor Recebido até o período</b> |
| Recursos recebidos da concedente | 28.000,00                     | 28.000,00                        | 28.000,00                           |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>28.000,00</b>              | <b>28.000,00</b>                 | <b>28.000,00</b>                    |

| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>                       |                   |  |                   |                |                  |              |
|--|-------------------|--|-------------------|----------------|------------------|--------------|
| <b>Meta</b>                                  | <b>Etapa/Fase</b> | <b>Descrição</b>   | <b>Programado</b> | <b>Unidade</b> | <b>Executado</b> | <b>Saldo</b> |
| Oficina Inicial                              | Inicial           | Reunião por escola com os professores para reforçar a metodologia do programa, verificando o currículo, boa pergunta e território a ser exploratório.                    | 4                 | Horas          | 4                | 0            |
| Formação de gestores escolares e professores | Inicial           | Palestra com gestores e professores escolares  | 2                 | Horas          | 2                | 0            |
| Assessoria pedagógicas I                     | Inicial           | Assessoria pedagógica diretamente com o professor para auxiliar no desenvolvimento das ações e/ou verificando o currículo, boa pergunta e território a ser exploratório. | 20                | Horas/Projeto  | 20               | 0            |
| Formação de gestores escolares e professores | Inicial           | Palestra com gestores e coordenadores escolares, reforçando a metodologia do PUFV.   | 4                 | Horas          | 4                | 0            |
| Construção dos projetos                      | Inicial           | Professor em conjunto com a coordenadora local revisa o projeto e insere as informações no site.   | 20                | Horas/Projeto  | 20               | 0            |
| Formação com professores                     |                   | No recesso escolar   | 8                 | Horas          | 8                | 0            |

|  |                     |  |           |               |           |          |
|--|---------------------|--|-----------|---------------|-----------|----------|
| Assessoria pedagógicas II                    | Etapa intermediária | Assessoria pedagógica diretamente com o professor para auxiliar no desenvolvimento das ações pós expedição investigativa, identificação dos saberes. | 20        | Horas/Projeto | 20        | 0        |
| Formação de gestores escolares e professores | Etapa intermediária | Palestra com gestores e coordenadores escolares, reforçando a metodologia do PUFV.   | 4         | Horas         | 4         | 0        |
| Publicização dos projetos                    | Etapa final         | Mostra e socialização de projetos.   | 3         | Horas         | 3         | 0        |
| Oficina final                                | Etapa final         | Reunião com os professores para findar o ano e rever os projetos realizados.   | 3         | Horas         | 3         | 0        |
| <b>TOTAL</b>                                 |                     |  | <b>88</b> | <b>Horas</b>  | <b>88</b> | <b>0</b> |

Data: 24/01/2023.

|  |  |
|--|--|
| <p>Cristiane Nogueira Amaral<br/>Gerente Fundação Sicredi<br/>Representante Legal Fundação Sicredi</p> | <p>Eduardo Netto Sarubbi<br/>CRC/RS - 060899/O-8<br/>Contador da Fundação Sicredi<br/>Representante Legal Fundação Sicredi</p> |
|--|--|

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Sicredi. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://sicredi.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/34A6-D4EE-92C4-8CA5> ou vá até o site <https://sicredi.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 34A6-D4EE-92C4-8CA5



### Hash do Documento

8193F9B70BD3A5CC259338E39796FA3D858DE450E682A977013345F3BAD90D83

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/01/2023 é(são) :

- Cristiane Nogueira Do Amaral (Signatário - CAS - Fundação Sicredi) - 938.227.150-34 em 26/01/2023 00:48 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- Eduardo Netto Sarubbi (Signatário - CAS - Fundação Sicredi) - 694.157.650-20 em 24/01/2023 14:35 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital

